

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL – CGDIG

ATA 03/2025

Reunião do Comitê de Governança Digital – CGDIG

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Oceantec, reuniu-se o Comitê de Governança Digital – CGDIG, sob a presidência da Pró-Reitora de Inovação e Tecnologia da Informação, Prof.^a Silvia Silva da Costa Botelho, com a presença dos seguintes membros: Elenise Ribes Rickes (PROPLAD), Diogo Paludo de Oliveira (CGTI), Pablo Lopes Mesquita (CGTI), Francisco Marques Devilla (CGTI), Rafael Costa Correa (CGTI), Dinalva Aires de Sales (PROPESP), Arisson Vinícius Landgraf Gonçalves (PROGRAD), Márcio Luís Soares de Brito (PROGEP) e André Lemes da Silva (PRAE). Justificaram ausência: Rodrigo da Cruz Casalinho (CGTI), Débora Medeiros do Amaral (PROEXC) e Rafael Lipinski Paes (PROINFRA).

1. Abertura: A Presidente Silvia Botelho abriu a reunião reforçando a importância do CGDIG como instância de avaliação, priorização e acompanhamento de demandas de TI na Universidade, destacando que a cada dois meses os projetos são reavaliados, cabendo ao comitê discutir critérios de prioridade, alinhamento institucional e impactos das demandas. 2. Discussão sobre diferenciação de Solicitação e Pré-Projeto: Elenise Rickes levantou a dúvida sobre a diferença entre solicitação e pré-projeto, sugerindo necessidade de clareza metodológica. Diogo reforçou que algumas demandas inicialmente simples evoluem para projetos mais complexos e devem seguir a tramitação formal do SEI. 3. Lista dos Projetos em Andamento de cada pró-reitoria: PROGRAD: tem três projetos em planejamento (Cursos ABI no sistema acadêmico em definição, Implantação do Acervo Acadêmico Digital em pausa e Módulo de Relatórios do Sistemas de projetos em pausa). Demanda sobre ajustes pedagógicos para alunos PCDs em avaliação. REINTER: Sistema de check-in para estudantes estrangeiros, classificado como prioridade baixa. PRAE: Atualização do Sistema do Gerenciamento de bolsas em andamento, Projeto de Análise Socioeconômica em ajustes no SABI, com impacto no orçamento. PROINFRA: Projeto de rede do Campus São Lourenço e atualização do SIMPLA concluídos. PROITI: Ajustes e evolução do SisProj. PROPESP: Atualização do Sistema de Bolsas em andamento. Adequação dos processos da Pós-Graduação em planejamento, sem diploma digital por ausência de normativa do MEC. Integração dos dados da Pós-graduação com a CAPES em andamento. Integração do RAD com a plataforma Lattes parado. Dinalva destacou a criticidade quanto às cobranças da CGU sobre a baixa produção docente. PROPLAD: Projeto de Adequação de Processos de aquisições e licitações, em breve entrará em andamento. PROGEP: Sem projetos em andamento. 4. Priorização e Critérios de Execução: Silvia questionou os critérios para entrada em desenvolvimento após a fase de planejamento. Diogo explicou que o prazo é o fator decisivo, sendo necessário priorizar demandas urgentes. O comitê deve definir coletivamente quais projetos saem do planejamento para execução, garantindo alinhamento institucional. 5. Encaminhamentos: 1. Definir metodologia para diferenciar solicitações de ajustes de novos projetos. 2. CGTI deverá fornecer status claro (planejamento/execução/pausa) de cada projeto. 3. Pró-reitorias deverão alinhar internamente suas demandas antes de

submetê-las ao CGDIG. 4. Incluir na próxima reunião a presença do Dariano para tratar do projeto de estudantes estrangeiros. 5. PROITI disponibilizará em seu site o link do Portal da Transparência da FAURG. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 13h00min, ficando agendada a próxima reunião para 07 de outubro de 2025.

Silvia Silva da Costa Botelho

Presidente do Comitê de Governança Digital

Pró-reitora de Inovação e Tecnologia da Informação